



# KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

NASZ ZNAK: TI.2221. 702 .2358 .2015

WŁOCŁAWEK 16.11.2015 r.

## POŚWIADCZENIE WYKONANIA ROBÓT

Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
we Włocławku  
ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek

poświadcza, że firma

**TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński**  
**Łojewo 70, 88-101 Inowrocław**

na podstawie umowy nr 18/TI/2015 z dnia 12.06.2015 r.  
realizowała zadanie pod nazwą:

***Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej  
od km 0+000 do km 12+000.  
Część czwarta – wykonanie modernizacji wału od km 3+650 do 6+800  
wraz z wykupem nieruchomości***

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- wycinka, karczowanie drzew i krzewów – 298 szt
- wykopy – 19 089 m<sup>3</sup>
- ścianki szczelne stalowe – 59 m<sup>2</sup>
- roboty ziemne nasypowe – 176 450 m<sup>3</sup>
- pozyskanie piasku/urobku dla modernizacji wału (remont rzeki - wykonanie robót pogłębiarskich (refulacja) na rz. Wiśle celem udrożnienia jej koryta – 180 037 m<sup>3</sup>
- uszczelnienie korpusu i podłoża wału przestona z zawieszin twardejających na gł. 10 m – 32 040 m<sup>2</sup>
- wykonanie zamknięcia przeciwpowodziowego MSOP szer. 10 m – 1 kpl
- humusowanie i obsianie skarp – 88 455 m<sup>2</sup>
- przejazdy wałowe z płyt drogowych – 3 128 m<sup>2</sup>
- wykonanie rowu krytego z rur betonowych DN 400 – 80 m
- wykonanie przepustu z rur żelbetowych DN 600 z wlotami – 20 m

Całkowita wartość zrealizowanych robót budowlano – montażowych  
(netto) **7 316 260,16 zł** (słownie: siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 16/100), brutto: 8 999 000,00 zł.

Termin umowy realizacji robót budowlano - montażowych: **21.06.2015 – 07.12.2015 r.**  
Prace zakończono dnia: **16.11.2015 r.**

Roboty wykonane zostały w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej, umową, oczekiwaniami Zamawiającego, przed terminem wyznaczonym harmonogramem robót, przy zmiennych warunkach atmosferycznych oraz prawidłowo ukończone.

Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego i spełniła oczekiwania Zamawiającego jako solidna, wiarygodna i w pełni przygotowana do kompleksowego wykonywania zadań remontowych i budowlanych na inwestycjach związanych z przebudową wałów przeciwpowodziowych.

Poświadczenie wydaje się na wniosek firmy TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński Łojewo 70, 88-101 Inowrocław.

DYREKTOR  
Franciszek [signature]